

VALLE DEL SIBUNDOY

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
Distrito Drenaje	500	Convenio nuevo para adición.
Matadero	300	Gerencia contratada 15 marzo contratistas.
Residuos Sólidos	300	Contatado recursos 2001.
Frijol	200	Adicional a la Fase I de 330 millones.
Leche (mejoramiento de praderas)		
SUBTOTAL	1.300	

VILLA GARZON

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
ALCANTARILLADO	1.500	Diseño sale de los recursos 2001; Mayo salen recursos.
SUBTOTAL	1.500	

VALLE DEL GUAMUEZ

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
Matadero	500	Fase I en proceso; Fase II en abril.
Plazas de Mercado	1.000	El Tigre (230), La Hormiga (350), El Placer (220), Jordán (200).
Acueducto	1.500	Diseño listo en Mayo.
SUBTOTAL	3.000	

SAN MIGUEL

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
Matadero	470	Fase I aprobada 2001; fase II consultar saldo.
Alcantarillado Pto. Colón y San Miguel	280	Ya está en FIP
SUBTOTAL	750	

PUERTO GUZMAN

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
DRENAJE	650	Falta consulta con Argosy y Sigec.
SUBTOTAL	650	

PUERTO CAICEDO

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
Matadero	550	Alcalde debe proyecto.
Pavimentación casco urbano (Emp. en Acción)		
SUBTOTAL	550	

PUERTO ASIS

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
PAVIMENTACION	400	Proyecto en FIP;
HOSPITAL	1.300	MinSalud no da viabilidad al proyecto; Piden reunión.
RESIDUOS SOLIDOS; II etapa	360	Proyecto ya presentado con I etapa;
SUBTOTAL	2.060	

MOCOA

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
MATADERO	540	Ya se contrato gerencia .15 Marzo se invita aCotizacione
RESIDUOS SOLIDOS	458	Proyecto está en ajuste Zoraida Parra. No tiene carreter
TERMINAL DE TRANSPORTE	700	Febrero entrega alcalde el POT que lo viabiliza.
SUBTOTAL	1.698	

ORITO

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	1.000	Se está haciendo el diseño. Está en Mayo.
PLAZA DE MERCADO	646	Ya esá en FIP.
ALCANTARILLADO	350	Falta entrega del proyecto por el alcalde.
SUBTOTAL	1.996	

LEGUIZAMO

PLAN COLOMBIA

	COSTO	OBSERVACIONES
ENERGIZACION (turbina cero)	830	No está el ajuste.
AEROPUERTO	300	Ya está en FIP; se piden en Marzo.
SUBTOTAL	1.130	
TOTAL	14.634	

FONDO NACIONAL DE REGALIAS

LEGUIZAMO

	COSTO	OBSERVACIONES
ENERGIZACION (turbina cero)	830	
SUBTOTAL	830	

ORITO

	COSTO	OBSERVACIONES
ANILLO VIAL	1.300	
SUBTOTAL	1.300	

MOCOA

	COSTO	OBSERVACIONES
ALCANTARILLADO	2.000	
SUBTOTAL	2.000	

PUERTO ASIS

	COSTO	OBSERVACIONES
ELECTRIFICACION (23 veredas)	3.500	
SUBTOTAL	3.500	

PUERTO CAICEDO

	COSTO	OBSERVACIONES
Electrificación (Pedregosa - Playa Rica - La Frontera)	420	Devuelto
Electrificación (San Diego)	200	
Electrificación (Esmeralda, Platinillo, Maracaibo)		
Electrificación (Rochela-Palmas-Porvenir- S. Cayetano)		
SUBTOTAL	620	

PUERTO GUZMAN

	COSTO	OBSERVACIONES
DRENAJE		Falta consulta con Argosy y Sigec.
SUBTOTAL	0	

SAN MIGUEL

	COSTO	OBSERVACIONES
Acueducto La Dorada Pto. Colón	3.000	Alcalde presenta proyecto finales de Febrero.
Alcantarillado Pto. Colón y San Miguel		
SUBTOTAL	3.000	

VALLE DEL GUAMUEZ

	COSTO	
Alcantarillado	1.000	
SUBTOTAL	1.000	

VILLA GARZON

	COSTO	OBSERVACIONES
ALCANTARILLADO	1.500	
SUBTOTAL	1.500	

VALLE DEL SIBUNDOY

	COSTO	
Interconexión Nariño (reposición redes)	2.000	
Uso de Suelos		
Alerta temprana (derrumbes)		
SUBTOTAL	2.000	

TOTAL 15.750